

泸州泰邦科技有限公司文件

泰邦司发〔2021〕29号

签发人：杜成

泸州泰邦科技有限公司 关于 5000 吨/年 2,5-二甲基-2,5-己二醇生产线 建设项目延期生产调试工作的报告

泸州市泸县生态环境局：

泸州泰邦科技有限公司 5000 吨/年 2,5-二甲基-2,5-己二醇生产线建设项目工程已完成，从机构设置，人员配备，制度建设，操作规程的建立，原辅材料的准备，生产装置的清洗、吹扫、置换，特种设备及其附件，防雷、防静电、可燃、有毒有害监测报警等安全、环保、消防设备设施及应急设施、器材等准备就绪，公司 5000 吨/年 2,5-二甲基-2,5-己二醇生产线建设项目生产调试方案和生产装置，已经通过安全专家评审和检查，并根据专家评审和检查问题意见完成整改。

泸州泰邦科技有限公司于 2021 年 2 月 7 日取得了排污许可证，证号：91510521MA68XRK22N001P；2021 年 1 月 26 日突发环境事件应急预案通过

环保专家评审，并于2021年4月12日网上备案，备案编号：510521-2021-014-H。生产条件已经具备，由于焚烧炉整改未正常稳定投运；废水处理设施污泥活性低不能连续稳定运行，出水水质不能连续稳定达标，经公司研究决定，延长生产调试阶段日期至2021年9月1日止，延期三个月。



泸州泰邦科技有限公司

2021年6月29日印发
